
鳥人間プロジェクト31代

翼班長 露崎 活人



 運営面

翼班初年度

スケジュール・予算管理

 技術面

背割り廃止

リブマスター

発泡用瞬間接着剤UFO

後縁材

 TF・鳥人間コンテスト

 まとめ・課題



 人数（昨年報告会時→鳥人間コンテスト時）

現3年 7人→6人

現2年 12人→6人 2, 3年生の7人の減少

現1年 8人
• 理由
作業場移転
月1万円の部費
作業時間

楽しく、一緒に作るをモットーに進めてきたが・・・残念な結果に
・定期的な翼班会議
・食事などの翼班会
・作業中の雑談



一方、鳥人間コンテスト関係の部品製作に関しては予定が
キツキツになってしまった。

• スケジュール変更点

荷重試験（2月）
前のリブたて

翼班会議で
全体確認

ロールアウト予定
日の1日前にロー
ルアウト

班員の頑張り

• 予算管理
スライサー不調による5万円分のスタイロ消費→改良求む
買ったもの・理由・価格のメーリス流すも数回で挫折・・・



第一最外の一部
と4mmエンドリブ
以外の背割りの
廃止

背割り後の接着効果待ち（一
日）がなくなり、作業効率ＵＰ

背割りによる、リブピッチず
れがなくなり、精度ＵＰ

背割り



ゴールデンボード2枚重ね
<コード長が605mmより大きい
範囲で使用>

0.5/1000mm程度まで図面印刷
で許容
目視によるベルトサンダー

図面印刷→1枚目→2枚目→ベ
ルトサンダ→工房でボール盤

アクリルマスター
<コード長が605mmより小さい範
囲で使用>

0.2mm～0.4mmの溶けしろが存
在する

図面データを修正→工房でレー
ザー加工

昨年に比べ強度は増したが、作業
対効果が悪い＋曲がってしまう

試作で1本折れてしまったが、
作業対効果は良い



スーパーX（2013,2014）

硬化時間：30分～1時間

高粘度→量を使う

Xを塗ってから所定位置に

リブすべり・接着不足：18本

瞬間接着剤UFO

硬化時間：5～10分

低粘度→少量で済む

所定位置においてからUFO

リブすべり・接着不足：1本

作業時間の短縮・軽量化・精度UP
リブ接着の解決



湿気

接着不良

強度不足

凹凸式によ
る接着面積
の増加

4mm後縁材を廃止
5,6,7mm後縁材の使用

リブの真下で接合

ラッカー



TF
損傷：リブ6本後縁側破断

ミレファン損傷など

修正：右翼ピッチ調整

鳥人間コンテスト
・翼組み立て時間
機体審査30分
当日 80分
・風への対応

・翼間のクリテ
・ねじロック
・他大との連携



 運営
ロールアウトまでのスケジュールはうまく回った
鳥コン備品についても計画的に！
スライサー次第で翼班予算はもっと削れる
翼班としての人数維持

 技術
アクリルマスターの導入に成功
瞬間接着材UFOによるリブすべりの解決
凹凸式後縁材の成功
ゴールデンボードを使い続けるのか？ 2枚重ねるのか？



ご清聴ありがとうございました


