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はじめに 
-PMの仕事とは- 

そもそもProject Managerとは 

  ある(新しい)目標に対して、 

  誰が ・ いつ ・ どの様に  

  達成していくのか、考え/計画し、修正していく役割 

 

 WASA鳥人間Pro.では 

 作業のやり方 

 いつ頃何をやるか 

 目標(パートごとの)        Etc… 
 

    は既に経験として積み重ねられている 

    では、何ができるのだろうか？ 



そこで 
-鳥PRO.でのPMの仕事- 

鳥Pro.でのPMの仕事とは？ 

1. 自分のパートの事だけでなく、他パートの作業も把握
し、製作後の試験飛行の日程も考えつつ、作業日程
を組む 
 

2. (作業に限らず)改善出来ることはないか考える 
 

3. 少しでも作業のしやすい環境を整える 
 

4. 誰がやるのか不明瞭なことの処理 
 

5. 使いっぱ 

6. OB・OGへの連絡 



ところで 
-3.11の夜の話- 

～当時のノートより～ 
 

何をするべきか 

1. 全パートの作業を理解する(行程・場所・道具) 

2. パート間の作業の関係を明確にして、作業の流れを把握 

3. 全てをリスト化 

4. 各PLと話し合いながら作業の計画を立てる 

5. 適時日程を見直し、やる気の削ぐ事の無いようにする 

新たに何がしたいか 

1. 各交流会における各パートの目的(求める情報)の共有 

2. PMの仕事の確立 

3. 予定の変更などの記録を残す 



そして 
-実際何をしていたのか- 

やった事① 

 ➜各PLに予定を立ててもらった 

 

やった事② 

 ➜作業予定表の作成、それの修正・検討 

 

やった事③ 

 ➜OB・OGの方への連絡(主に試験飛行) 

 

やった事④ 

 ➜買い出し、スライサー手伝い、etc… 



終わってみて 
-やってみてどうだったか①- 

各PLに予定を立ててもらった 

作業予定表の作成、それの修正・検討 

 ➜上手く活用できなかった(計画を立てただけ) 
 

 ➜まとめると大きすぎて掲載を諦めた(全部書こうとした) 

 ➜最終的にPL判断にしてしまった 
 

 ➜全体に関係する予定を把握するだけでも 
  立ててもらった意味はあると思う 



終わってみて 
-やってみてどうだったか②- 

 OB・OGの方への連絡(主に試験飛行) 

買い出し、スライサー手伝い、etc… 

 恐らく、良い様に使われていたんじゃないかと。。。 

 

買い出し・通販などの購入に関して 

 大量／今後も購入するものに関してはなるべく探した 

 ➜良く声かけてお店に行ったり、朝イチにホームセン
ターに行ったりと、軽いフットワークを心がけた 

 ➜少しはお役に立てましたか？ 



色々踏まえて 
-反省 次に活かせる事①- 

設計者のその時の考えを全部言わせるべきだった 

 ➜話の食い違いが無ければ設計者が辞めなかったかも
しれない 

 

作業日程を立ててもらったらそのPLとよく話すべきだっ
たし、全パートが出そろった段階でまた各PLと話して調
整するべきだった 
 

見やすい表をもっと考察するべきだった 
 

決まっている日程に関しては何度も伝えるべきだった 

 ➜クラッシュ後に修復期限を聞いていない人が居た 



色々踏まえて 
-反省 次に活かせる事②- 

表について 

   ガントチャートだと表が大きくなる 

 ➜エクセルで表を作成(次頁参照) 

 ➜配布するも、設計者交代等により予定変更 

 ➜実は駆動以外はロールアウトに間に合えば。。。 
 

計画と実際 

    荷重試験及びフレーム接着 

 ➜そもそも不確定な作業をキツ目で設定してしまった 

    パイプの到着の遅れ、計画の甘さが露呈 

 ➜荷重試験・フレーム接着ともに2週間ほどの遅れ 

 ➜結果的にロールアウトも3週の遅れ(授業の影響) 



作成した表 



さて 
-最後に- 

仕事内容に制約は付けない方が良いと思います 

 ➜つまり、なんでも屋さん。 
  スムーズに目標に進めるなら良いと思います 

 

チーフ・副チーフとの連携 

 ➜お互いに仕事を分けることで多少は楽になっていた
のかな? 

 

途中でガソリン切れの様に買い出しばっかになってし
まって申し訳ありませんでしたm(_ _)m 



 

 

これにて報告を終了致します 

御清聴ありがとうございました 

 
28代プロジェクトマネージャー 

吉田 拓 


